



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» сентября 2020 года № *1966-р*

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и
функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в
Ленинградской области в 2021 году**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в соответствии с паспортом федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование»:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в Ленинградской области в 2021 году согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета

Рыбор

Т.Г. Рыборецкая

Приложение 1
к распоряжению
комитета общего
и профессионального образования

Ленинградской области

№ _____ от 1966-р
от 26 ноября 2020 г

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию
центра цифрового образования «IT-куб»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание функционирование Центра; 2. Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT – куб»; в том числе: Месторасположение Центра(адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); -перечень показателей создания и функционирования центра цифрового	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее распорядительный акт РОИВ	Не позднее 31 января 2021 года

	образования «IT – куб»; -перечень образовательных направлений Центра			
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Центра	Региональный координатор, Федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3.	Сформирован проект зонирования Центра	Региональный координатор,	Распорядительный акт РОИВ	Не позднее 1 апреля 2021 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Региональный координатор	Извещение о проведении закупок	Не позднее 1 апреля 2021 года
5.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT –куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	Региональный координатор, ФВПО	Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан Центр)	Не позднее 25 августа 2021 года
6.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из	Региональный координатор Федеральный оператор	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 25 августа 2021 года

	реестра федерального оператора)			
7.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Субъект Российской Федерации, проектный офис Нацпроект а «Образование»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2021 года
8.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Региональный координатор	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Не позднее 25 августа 2021 года
9.	Начало работы центра Центра	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Региональный координатор	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее ежеквартально